
week
14
31 mrt - 4 apr
15
7 - 11 apr
16
14 - 18 apr
17
21 - 25 apr
18
28 apr - 2 mei
19
5 - 9 mei
20
12 - 16 mei
21
19 - 23 mei
22
26 - 30 mei
23
2 - 6 jun
24
9 - 13 jun
25
16 - 20 jun
26
23 - 27 jun
project/onderdeel
Concepting
Analyse
Website
Functioneel
Grafisch
Technisch
Eindproduct
Assessment
Onderzoek
Opzet
Enquete
Uitvoering
Verwerking
Conslusies
T.t assessm.
Presenteren
Assessment
Video
Consult
Opzet
Analyse
Uitvoering
Bewerking
Verslag
Eindproduct
Assessment
vakantieperiode
mee bezig